



**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO CAU/RS Nº 003/2020**  
**PROJETO NENHUMA CASA SEM BANHEIRO**

**ANEXO E**  
**RELATÓRIO DE AÇÕES E CONTRATAÇÕES**

<b>Proponente</b>	Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Rio Grande do Sul – IABRS
<b>Responsável</b>	Maurício Rossini dos Santos (coordenador)

**Item 1 – A entidade opta por realizar:**

Projetos

Projetos e Acompanhamento de obras e serviços

**Item 2 - Atividades administrativas, de divulgação, captação e outras realizadas desde a assinatura do Termo de Colaboração.**

21/09/2020: Reunião com Secretaria de Habitação para comunicar que a proposta fora aprovada no edital do NCSB e para definir critérios de seleção das famílias a serem atendidas pela proposta. Nessa reunião fomos aconselhados a conversar com a Secretaria de Saúde;

28/09/2020: Reunião com representante da Secretaria de Saúde, também para definição das famílias a serem atendidas, nessa reunião foram sugeridas algumas áreas para que as gerentes das Unidades Básicas de Saúde pudessem direcionar o atendimento às famílias;

07/10/2020: Reunião com Assistentes Sociais do CRAS Oeste para apresentação do projeto NCSB e direcionamento para a seleção das famílias a serem atendidas. Nessa reunião as Assistentes Sociais solicitaram um prazo de 10 dias para a entrega da lista com as 30 famílias;

08/10/2020: Reunião com Sandra e Paulo do GATHIS-CAU, para atualização do andamento do projeto e definição de diretrizes de orçamento para as propostas das unidades sanitárias;

13/10/2020: Reunião na Secretaria de Habitação para conversa sobre teto de orçamento para unidades sanitárias e possibilidades de aporte financeiro do município para execução dos projetos que serão elaborados na primeira etapa; os servidores presentes se mostraram pouco esperançosos quanto a existência de um repasse público para o projeto e sugeriram campanhas de arrecadação e patrocínios via empresas para a execução das unidades sanitárias;

23/10/2020: Reunião com Sandra e Pulo do GATHIS-CAU, comunicação sobre respostas das previsões de orçamento da prefeitura, já mencionada e sobre a previsão de reunião com o promotor Adrio Gelatti

também para tratar da captação de recursos para a execução das unidades, também fora mencionado sobre o volume de material a ser entregue pelos profissionais na primeira etapa do NCSB;

09/11/2020: Reunião do IAB/RS-Núcleo Caxias do Sul com o promotor Adrio Gelatti para verificar a possibilidade - que se confirmou - da utilização de verbas dos TACs do município para a execução dos projetos do NCSB;

17/11/2020: Recebida a primeira lista de famílias fornecida pela Fundação de Assistência Social do Município, a lista contém 28 famílias, e após envio para a verificação pela Secretaria de Habitação de viabilidade de execução das unidades sanitárias nessas residências, foi confirmada a possibilidade de participação no projeto de 14 das 28 famílias apresentadas, a partir desta data o esforço da coordenação, junto à FAZ, foi de localização de demanda para chegarmos às 30 famílias previstas na proposta;

02/12/2020: Reunião com Sandra e Paulo do GATHIS-CAU, para verificar a possibilidade de contratação em duas etapas, uma de 2 domicílios e outra de 3 domicílios para as(os) 6 profissionais cadastrados para que pudéssemos dar início aos trabalhos o quanto antes; Após essa reunião foram emitidas no dia 03/12/2020 as ordens de serviço as(aos) 6 candidatas(os) iniciais da lista sorteada pelo CAU. Dessas, 5 foram aceitas e uma fora rejeitada, no dia 09/12/2020 a última ordem de serviço foi emitida, tendo sido aceita no dia 11/12/2020;

14/12/2020: Na segunda feira que segue as(os) profissionais que aceitaram as ordens de serviço para iniciar os trabalhos serão convocados para reunião de apresentação do projeto e equipe, e posterior assinatura dos contratos a ser realizada na sexta feira (18/12/2020) no CRAS Oeste.

Por fim, lembro o número de famílias disponibilizadas pelo Município para atendimento pelo projeto NCSB ainda não chegou aos 30 domicílios previstos. Faltam ainda, pelo menos, 8 famílias para atingirmos a demanda de atendimento prevista pelo projeto. Esperamos que ao longo da semana que se inicia no dia 14/12/2020, já tenhamos as 30 famílias cadastradas.

### Item 3 – Sobre as contratações:


Total de adesões à ordem de serviço	
Arquitetos e Urbanistas (PF)	04
Empresas de Arquitetura e Urbanismo (PJ)	02

Lista dos profissionais a serem contratados	
Nome completo	Registro CAU
Luísa Mossmann	A163904-8
Vinícius Brandalise Paim	A181254-8



Bruna Pezzi Fachinelli	A 50727-0
Renata Diligenti	A 041296-1
Marta Detânico Vieira	A 012801-5
Roberta Paula Rech	A 034479-6

Caxias do Sul, 11 de dezembro de 2020.

  
Maurício Rossini dos Santos  
Coordenador Local do Projeto