

**CHAMAMETO PÚBLICO Nº 001/2023****RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

GESTOR DA PARCERIA	CARLA REGINA DAL LAGO VALÉRIO
MATRÍCULA CAU/RS	102
PORTARIA NOMEAÇÃO	PORTARIA PRESIDENCIAL CAU/RS Nº 006/2023

DADOS DO MATRIZ	Processo administrativo Matriz nº 326/2023 Protocolo SICCAU processo Matriz: 1780242/2023
DADOS DO APENSO	Processo administrativo Apenso I Protocolo SICCAU processo Apenso: 1803208/2023
TERMO DE FOMENTO Nº	004/2023
DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	
Nome:	INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL – IAB/RS
Endereço	RUA GENERAL CANABARRO, 363 – CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE/RS – CEP: 90010-160
Responsável:	CLARICE MISOCZKY DE OLIVEIRA

**DA AÇÃO PROPOSTA**

Nome:	25º PRÊMIO IAB RS TURMAS 2022 (ETAPA FINAL) E PRÊMIO IAB RS TURMAS 2023 (PRIMEIRA ETAPA)
Do objeto:	<p>“Realizar a Etapa Final do 25º Prêmio IAB RS turmas 2022 para os trabalhos realizados no ano de 2022. A Etapa Final contempla a realização do processo de seleção dos melhores trabalhos realizados no ano de 2022, conforme descrito no item 1.2 (Etapa Final).</p> <p>Realizar a Primeira Etapa do Prêmio IAB RS turmas 2023 para os trabalhos elaborados nos dois semestres do ano de 2023, conforme descrito no item anterior. Esta etapa é realizada plenamente no ano de 2023, até o prazo final previsto para este Edital, neste sentido, as atividades previstas para os formandos do semestre 2023/2 que extrapolem o prazo do Edital não estão contempladas neste Projeto, restando estas a cargo da entidade proponente, às suas expensas”.</p>
Das ações a serem realizadas:	<p>“A programação do evento consiste em duas Etapas que acontecem em conjunto, na qual a nominada Primeira Etapa é realizada semestralmente, conforme a conclusão das turmas de Trabalho Final de Graduação de cada faculdade do Estado. No Plano de Trabalho, a Etapa abrange as turmas de 2023/2. As indicações dos alunos à menção honrosa são de escolha da coordenação de cada curso. O coordenador do Prêmio IAB RS fica responsável por entrar em contato com as faculdades para solicitar os dados dos alunos e assim confeccionar os Certificados de Menção Honrosa, que são entregues nas cerimônias de formatura, no qual um representante do IAB RS faz a entrega durante o evento. Em média acontecem 30 formaturas por semestre.</p> <p>Na chamada Etapa Final é realizada a junção das Menções Honrosas indicadas pelas faculdades nos dois semestres (para este Plano de Trabalho, 2022/1 e 2022/2) e através de um regulamento se inicia o cadastro dos trabalhos em formato padrão para o julgamento, em que três profissionais das diversas áreas da arquitetura e urbanismo escolhem os melhores, entre destaques e o trabalho vencedor. Ao final da Etapa, em dezembro, ocorre o presencial de divulgação, premiação com os troféus, assim como exposição de todos trabalhos cadastrados e publicação na plataforma digital do Prêmio IAB RS.</p> <p>O coordenador geral é o responsável pela organização das duas Etapas do Prêmio e pelo cumprimento das demais metas previstas no projeto. Além disso, será contratada equipe para organização da Cerimônia de Premiação e Exposição”.</p>



Do período de realização:	De 13/12/2023 a 30/03/2024
Do público:	“Cursos de Arquitetura e Urbanismo do RS, estudantes de arquitetura e urbanismo do RS, jovens profissionais do RS, interessados na formação e na prática da arquitetura e urbanismo”.
Das contrapartidas:	<ul style="list-style-type: none">• Logotipo da marca em todas as peças visuais, impressas e digitais a serem veiculados no site da organização de sociedade civil, <i>press releases</i>, anúncios e demais formas de divulgação do projeto.• Espaço de participação destinado ao CAU/RS, quando se tratar de evento virtual ou presencial.• <u>Para parcerias relativas às publicações de material físico ou virtual</u>: texto de apresentação no encarte editorial de publicações assinado pelo CAU/RS, quando for a natureza do objeto da parceria.• <u>Para parcerias relativas aos eventos presenciais</u>: Distribuição de material institucional do CAU/RS, quando evento presencial.• <u>Para parcerias relativas aos eventos virtuais</u>: Divulgação de vídeo institucional disponibilizado pelo CAU/RS na abertura do evento e link de acesso ao site do CAU/RS.
Do valor total do projeto:	R\$ 27.778,00 (vinte e sete mil, setecentos e setenta e oito reais)
Do valor aportado pelo CAU/RS:	R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
ANÁLISE DAS AÇÕES EXECUTADAS	
PROJETADO¹ (Conforme Proposta/Plano de Trabalho)	EXECUTADO (Referência pág. Relatório Executivo-Financeiro de Prestação de Contas preenchido pela OSC)
<u>PÚBLICO</u> <ul style="list-style-type: none">• Perfil do público-alvo:	“Nas faculdades além de atingir todos os formandos do ano, estimula os alunos de outros semestres letivos a quererem desenvolver um trabalho de conclusão

¹ Neste item deverão ser detalhadas todas as informações mínimas requeridas pelo CAU/RS na Proposta/Plano de Trabalho e ações/atividades projetadas pela organização da sociedade civil.



“Cursos de Arquitetura e Urbanismo do RS, estudantes de arquitetura e urbanismo do RS, jovens profissionais do RS, interessados na formação e na prática da arquitetura e urbanismo”.	de curso mais atrativo a ponto de concorrer na premiação. O IAB RS também possui redes sociais com mais de 6.600 seguidores (muitos deles estudantes de arquitetura e urbanismo) onde divulga notícias, campanhas e seus eventos, incluindo o Prêmio IAB RS”.
<u>PROGRAMAÇÃO</u>	
FASE I	
1. Contratação de profissional para a coordenação das duas Etapas do Prêmio IAB RS	Em execução (vide item “RESULTADO” deste Relatório)”
2. Reprodução de troféu para o autor do Projeto Vencedor	Executado
3. Certificados indicativos do Prêmio a ser entregue ao orientador(a) e Escola do trabalho vencedor	Executado
4. Comissão julgadora: honorários profissionais aos membros do júri	Executado
5. Organização da Exposição: locação de equipamentos para a exposição	Executado
6. Assessoria de comunicação para divulgação do Prêmio e seus resultados	Em execução (vide item “RESULTADO” deste Relatório)”
7. Contratação de escritório de contabilidade para elaboração da Prestação de Contas	A executar
<u>PROGRAMAÇÃO</u>	
FASE II	-
1. Serviços de TI: Atualização da plataforma digital	A executar
2. Reformulação da identidade visual: nova identidade visual para a premiação	A executar



ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA Estado do RS	Estado do Rio Grande do Sul
PLANO DE COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO (caso não seja contrapartida, senão utilizar o campo adequado) <ul style="list-style-type: none"> • Cards e vídeos para redes sociais: peças gráficas informativas para divulgação do projeto. 	Executado

PRESTAÇÃO DE CONTAS²³			
Despesa	Fornecedor	R\$	Conferência conforme Proposta/Plano de Trabalho
-	-	R\$ 0,00	A OSC não anexou notas fiscais ao Relatório Parcial de Prestação de Contas.
Total das despesas			R\$ 0,00
Total do recurso aportado pelo CAU/RS			R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
Saldo			R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
Ressalva (se houver): -			
PERÍODO DE EMISSÃO E DESTINATÁRIO DAS NOTAS FISCAIS		A OSC não apresentou notas fiscais anexadas ao Relatório Parcial de Prestação de Contas	
DEMAIS ITENS ANALISADOS			

² Incluir e detalhar todas as NFs, Recibos e outras formas de comprovação nos termos do Edital do Chamamento Público.

³ Quando a OSC tiver firmado Termo de Atuação em Rede, deverá identificar a OSC Executante responsável por aquela despesa.



<u>COMUNICADO DE HIPÓTESE DE INEXECUÇÃO</u>	As ações programadas para o período foram executadas.
<u>COMUNICAÇÃO DE FATOS RELEVANTES E INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE</u>	Não há indícios de irregularidade.
<u>BENS REMASCENTES</u>	Não foram declarados no Relatório Parcial de Prestação de Contas.

RESULTADO:

Trata-se de análise do Relatório Executivo-Financeiro Parcial de Prestação de Contas, recebido pelo CAU/RS em 22/12/2023, que contempla as atividades realizadas entre 13 e 22/12/2023.

Sobre a execução: a cerimônia de entrega do Prêmio IAB RS 2023 ocorreu no dia 18/12/2023, na Noite da Arquitetura, evento realizado pelo CAU/RS no Salão Nobre da Catedral Metropolitana, conforme notícia juntada no processo.

À época, as demais ações ainda se encontravam categorizadas como “a executar” e, sendo assim, aguarda-se a entrega do Relatório final de prestação de contas para averiguação dos resultados.

Sobre o documento “Relatório Executivo-Financeiro de Prestação de Contas Parcial”, o mesmo está assinado pelo Sr. Bruno Paz, empregado do IAB/RS, e não pela responsável legal pela entidade, conforme determina o item 18.6, “c” do edital da Chamada Pública 001/2023. Para fins de regularização, solicito que seja enviado o documento assinado pela representante legal da OSC, na forma estabelecida no edital – item 18.5, no prazo de 05 (cinco dias) úteis, a contar da data da publicação deste Relatório.

No mais, não foram identificadas inconsistências na prestação de contas parcial.

Gestora de Parcerias
Matrícula CAU/RS nº 102