



EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021
PROJETO NENHUMA CASA SEM BANHEIRO, TERMO DE COOPERAÇÃO SOP/RS

ANEXO I
RELATÓRIO DE AÇÕES E CONTRATAÇÕES – Modalidade 2


Proponente	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Canoas - SEACA
Responsável	Arquiteta Rosane Terezinha Salamoni

Município	Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, CANOAS/RS
------------------	---

1. Reuniões de trabalho realizadas


Realizar um breve relato das reuniões realizadas com o CAU/RS e a equipe técnica da Prefeitura para a apresentação do Projeto e definição/detalhamento do escopo de trabalho a ser executado pelos arquitetos e urbanistas contratados.

04/fev: Reunião Remota CAU/RS e SEACA



cs Digitalizado com CamScanner

Foto 1 – Primeira Reunião CAU/RS - SEACA



cs Digitalizado com CamScanner

Foto 2 – Primeira Reunião CAU/RS - SEACA

08/fev: Reunião Remota CAU/RS, SEACA e Prefeitura Municipal de Canoas

15/fev: Reunião Presencial Prefeitura de Canoas | apresentação do projeto e levantamento das famílias

REUNIÃO: PROGRAMA - NENHUM EM CASA Data: 15/02/22 Horário: 10h30

LISTA DE PRESENÇA

NOME	TELEFONE	ENTIDADE/EMPRESA	E-MAIL
Roberto Luiz D'Elói	51 400333-5570	SEACA	ARSCFOBERTOBE@GMAIL.COM
Cristina M.W. Delazeri	51 99393-0980	PMC/EP	cristina.delazeri@canoas.rs.gov.br
PAULO GODIN	51 991865635	SMDUH/DPSH	paulo.godin@canoas.rs.gov.br
Artur Amílcar Colvára	51 994614997	SEACA	ARTUR.COLVARA@GMAIL.COM.BR
Paulo Soares	51 997139094	CAU/RS	PAULO.SOARES@CAURS.GOV.BR
Jausta Lúcia	51 986536025	CAU/RS	jausta.lucia@caurs.gov.br
Sandra Helena L. Becker	51 998579750	CAU/RS	SANDRA.BECKER@CAURS.GOV.BR
Priscila Teles Martins Garcia	51 998000936	SEACA/RS	PRISCILA.MARTINS@GMAIL.COM
Angela Mendes	51 992506239	EPRO	angela.mendes@canoas.rs.gov.br
Carolina Guazzelli F. Poles	51 999312201	EPRO	carolina.poles@canoas.rs.gov.br
Patrícia Botelho Watanabe	51 99170147	SMDUH	PATRICIA.WATANABE@GMAIL.COM
Roberta Toschi	51 9997474610	SMDUH	ROBERTA.TOSCHI@CANOAS.RS.GOV.BR

cs Digitalizado com CamScanner

Foto 3 – Lista de presença da Reunião Presencial CAU/RS – SEACA e PMC



Foto 4 – Membros da Reunião

25/fev: Reunião Remota CAU/RS e Seaca

09/mar: Reunião Presencial Prefeitura de Canoas | apresentação do plano de trabalho

31/mar: Reunião Remota CAU/RS e Seaca | Reunião de apresentação dos supervisores

08/abr: Reunião Presencial Seaca | Reunião com os supervisores

13/abr: Reunião Presencial Prefeitura de Canoas | detalhamento do escopo de trabalho e organização do projeto piloto de atendimento às famílias

19/abr: Piloto de atendimento as 10 primeiras famílias



Foto 5 - Projeto Piloto - 10 primeiras famílias



Foto 6 - Projeto Piloto - 10 primeiras famílias

25/abr: Reunião Presencial Seaca

25/abr: Reunião Presencial Prefeitura | organização do evento para assinatura de contratos

28/abr: Evento Presencial Seaca para apresentação do projeto e assinatura dos contratos



Foto 7 – Evento Presencial com Arquitetos Contatados - Assinatura dos Contratos



Foto 8 – Evento Presencial – Prefeito Municipal / Presidente CAU/ Parceiros



Foto 9 – Evento Presencial – Presidente / CAU/ RS



02/maio: Reunião Remota com CAU/RS, SEACA e todos os arquitetos contratados | Informações, dúvidas em geral, esclarecimentos sobre o projeto padrão e apresentação da Escala de visitas. - Reunião https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjJiN-DVIYWYtMjM5My00YjJmLTlhMGQtMWZiZmZjYTQ0ZTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228e84fea3-95f0-4999-bd94-e0703c160252%22%2c%220id%22%3a%22666393eb-f16a-4d21-9adc-79fc8c6506cd%22%7d - esta reunião encontra-se gravada.

2. Informações dos Arquitetas/os contratados:

Foram contratados 12 pessoas jurídicas e 24 pessoas físicas para o Projeto.

Arquiteto/a	Dados do profissional
2.1	RAFAEL DIAS HAAG A156985-6 Rafael Dias Haag – ME, 33.618.881/0001-68, PJ45126-1
2.2	FERNANDO BOEIRA LEONETTI A4520-9 FL Arquitetura Ltda, 45.909.898/0001-53
2.3	EVELISE BOTH A113524-4 Evelise Both Arquitetura & Design Eireli, 38.829.937/0001-47, PJ47487-1
2.4	DIOGO GIACOMOLLI A126648-9
2.5	ANDRE RODRIGUES HESSEL A77193-7
2.6	ENIO ROBERTO DE BRITO BARBOSA A105978-5
2.7	AULUS JOSE STERN A7760-7
2.8	FLÁVIO DE MACEDO RÜDIGER A24928-9 ENGEF Engenharia e Representações Ltda, 01.829.867/0001-17, PJ17149-2
2.9	ANA REGINA ROSA LUNKES DA SILVA A40965-0
2.10	PRISCILA APARECIDA DE SOUZA MAUAT MORAES A53788-8
2.11	ANGELA CRISTIANE FAGUNDES A139897-0 Angela Fagundes arquitetura Ltda, 46.717.932/0001-50
2.12	THABATA NIARY CARDOSO A100803-0
2.13	LUIZA TONIAL DA SILVEIRA A185432-1
2.14	ISADORA SCOPEL SIMON A38959-9
2.15	LISIANE ROCHELE ZIMMER PONCIO DA SILVA CASCAES A153102-6 Lisiane Rochele Zimmer Poncio da Silva Cascaes Arquitetura, 34.192.272/0001-52
2.16	AMANÍ BARBOZA VIEIRA A191262-3



2.17	ANTONIO JORGE SILVA SOBRAL A6566-8
2.18	LUANA DALL` AGNOL A123826- 4
2.19	DANIELE OLIVEIRA MARQUES A185418-6
2.20	MARINA MEYER MORAIS KNAPP A221360-5
2.21	JANINE ANGONESE A14360-6
2.22	KÁTIA FERNANDA MARCHETTO A92352-4
2.23	MARIANA SUSANA A166846-3
2.24	VÍTOR FRÜHAUF DE OLIVEIRA A132528-0
2.25	MARIA LUCIANA FLURIN LUDWIG A83001-1 Plexo Arquitetura Estratégica Ltda, 17.314.579/0001-60, PJ26577-2
2.26	GISLEINE LIMA DA SILVA A184360-5
2.27	TAINÁ BILHAR DA SILVA A195853-4
2.28	CARINA RODRIGUES MORESCO A26177-7 Poa Construtora Ltda, 05.863.696/0001-01, PJ49202-1
2.29	CARINE BARCELLOS DUARTE A45152-5
2.30	MARCO ANTÔNIO BURIGO BALTHAZAR A151831-1 Agata Empreendimentos Imobiliários EIRELI, 13.738.079/0001-02
2.31	MARCUS VINICIUS FIN A90604-2
2.32	GLORIA SANTOS CHAVES CARVALHO A150050-3
2.33	RODRIGO PADILHA RODRIGUES A157750-6
2.34	SIMONE INEZ TOMÁS ROSA A52518-9 Tomas Rosa Engenharia e Arquitetura Ltda, 05.667.419/0001-15, PJ 212385
2.35	TIZIANO FILIZOLA A50197-2 Tiziano Filizola Arquitetura Ltda, 17.042.605/0001-48
2.36	FREDERICO GONÇALVES CADAVAL PAMPLONA A132148-0 Pamplona Arquitetura e Construção EIRELI, 28.112.089/0001-05

3. Indicação dos documentos de comprovação do cumprimento do objeto:

Anexo	Tipos de documentos
3.1	Ordens de serviços emitidas
3.2	Contratos assinados arquitetos credenciados, coordenador e supervisores
3.3	RRT da coordenação do Projeto
3.4	Lista das famílias inscritas no Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro



3.5	Fotos, vídeos e publicações das atividades realizadas
-----	---

Canoas, 11 de julho de 2022.

Roberto Luiz Decó
Arquiteto e Urbanista
Coordenador do Projeto NCSB, Canoas