



Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Unidade: Faculdade de Arquitetura

PROJETO

Entendendo o quadro de atuação do arquiteto e urbanista no Rio Grande do Sul

COORDENAÇÃO

Eugenia Aumond Kuhn, Geisa Zanini Rorato e Bruno Cesar Euphrasio de Mello

EQUIPE

Maria Paloma Bernardi (Arquiteta e urbanista), Alice Selbach (BIC CAU), Marina Paradinha (BIC CAU), Laura Hack (PIBIC CNPq), Yandra Januário (PIBIC CNPq)

CONTRATANTE

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul

PROPOSTA DE ADITIVO DO PROJETO

Este documento tem por fim descrever a proposta de aditivo de escopo da Interação Acadêmica 2143 (IAP) - Entendendo o quadro de atuação do/a arquiteto/a e urbanista no Rio Grande do Sul -, elaborada em atendimento ao Edital de Chamamento Público nº 004/2022 do CAU/RS.

A presente proposta foi solicitada pelo CAU/RS visando incluir novos produtos, sendo necessário fazer o pedido de aditivo da IAP para aumento do orçamento e ampliação do cronograma.

Os produtos são: adequação dos relatórios para o formato de livro (seleção de conteúdo, ajuste de linguagem, de mapas, de gráficos e etc.), editoração de três livros - tanto versão em e-book quanto para impressão -, layout da página do projeto vinculada ao site do CAU/RS e impressão dos volumes.

1. Objeto detalhado da proposta:

- 1) Editoração e diagramação de três livros, sendo eles:
 - a) **LIVRO A:** Retrato do profissional arquiteto e urbanista a partir de 2012 (Bloco 1) e Retrato da atuação do arquiteto e urbanista a partir de 2012 (Bloco 2) - contendo aproximadamente 100 páginas;
 - b) **LIVRO B:** Retrato do profissional jovem arquiteto a partir de 2012 (Bloco 3) - contendo aproximadamente 60 páginas;
 - c) **LIVRO C:** Retrato das mulheres na profissão de arquitetura e urbanismo a partir de 2012 (Bloco 4) - contendo aproximadamente 60 páginas.
- 2) Desenvolvimento de layout para página web vinculada ao site do CAU/RS;
- 3) Impressão de 500 volumes sem capa dura;

4) Acréscimo de um mês de bolsas de pesquisadores e de serviços técnicos profissionais.

2. Valores:

Seguem, abaixo, os valores propostos discriminados. No que se refere à impressão dos livros, a proposta contempla a impressão de 500 volumes SEM capa dura (Tabela 1).¹

Tabela 1 - referente ao aditivo do projeto contendo impressão sem capa dura.

Quantidade de volumes	Impressão sem capa dura ²	Editoração/diagramação de 3 livros ³	Layout página no site ²	Bolsas + Serviços técnicos profissionais (1 mês)	TOTAL
500 vol.	R\$ 21.285,00	R\$ 12.300	R\$ 1.050	R\$ 10.000,00	R\$ 44.635,00

Os orçamentos da editora e das gráficas consultadas encontram-se em anexo.

3. Prazos:

A proposta de ajuste de prazos, abaixo, considera a data final de entrega para o CAU/RS:

PRODUTOS VINCULADOS AOS BLOCOS 1 E 2:

- **LIVRO A - VERSÃO E-BOOK E IMPRESSO:** até 15 dezembro de 2023;
- **RELATÓRIO 1 REVISADO:** até final de dezembro de 2023;

PRODUTOS VINCULADOS AOS BLOCOS 3 E 4:

- **RELATÓRIO 2 VERSÃO PRELIMINAR:** até final de setembro de 2023 (permanece igual à proposta original);
- **RELATÓRIO 2 REVISADO:** até final de dezembro (permanece igual à proposta original);
- **LIVRO B (Bloco 3 - jovens) - VERSÃO E-BOOK E IMPRESSO:** até final de fevereiro de 2024;
- **LIVRO C (Bloco 4 - mulheres) - VERSÃO E-BOOK E IMPRESSO:** até final de março de 2024;

PRODUTOS VINCULADOS AO BLOCO 5:

- **RELATÓRIO 3 - VERSÃO ÚNICA:** até final de dezembro de 2023 (permanece igual à proposta original);

¹Em reunião dia 24/08 foram apresentadas propostas alternativas, com valores para a impressão de 300, 500 e 1000 volumes COM e SEM capa dura. Também foram apresentados três orçamentos de gráficas para a impressão de cada alternativa. Nesse momento, a alternativa melhor avaliada foi esta, apresentada neste documento.

² **Gráfica e Editora:** Gaúcha LTDA (escolhida por apresentar o menor de três orçamentos)

³ **Editora:** Outubro Design