

**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021  
PROJETO NENHUMA CASA SEM BANHEIRO, TERMO DE COOPERAÇÃO SOP/RS****RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

<b>Proponente</b>	<b>Associação de Engenheiros e Arquitetos de Canoas – SEACA</b>
<b>Responsável</b>	<i>Arq. e Urb. Roberto Luiz Decó, coordenador local do NCSB Canoas</i>

<b>Nome do Município a ser executado o Objeto da Parceria:</b>
<b>PROJETO NENHUMA CASA SEM BANHEIRO – Convênio SOP/RS, CAU/RS e Município de Canoas/RS</b>

**1. DA EXECUÇÃO DO OBJETO****1.1 Objetivos do projeto<sup>1</sup>:**

<i>Definidos no Plano de Trabalho</i>	<i>Executados</i>
1. Sensibilizar, mobilizar e apoiar prefeituras e órgãos públicos, entidades reguladoras e prestadoras de serviço público de saneamento, organizações da sociedade civil, empresas privadas entre outros, para a continuidade do projeto visando o desenvolvimento de uma agenda de política pública de ATHIS, com base na apresentação dos resultados do projeto e outras ações	Em execução.
2. Convocar e contratar os/as Arquitetos/as e Urbanistas credenciados pelo	Plenamente executado.

<sup>1</sup> Considerar o objetivo geral e os específicos.

**CAU/RS**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul

CAU/RS.	
3. Acompanhar os serviços prestados pelos Arquitetos e Urbanistas contratados e outras atividades	Em execução.
4. Acompanhar a vistoria das obras entregues, juntamente com arquiteto/a ou engenheiro/a designado pelo Município na fiscalização da obra	Previsto.

**1.2 Indicação dos documentos de comprovação do cumprimento do objeto<sup>2</sup>:**

<i>Anexo (Enumerar cada um)</i>	<i>Tipo<sup>3</sup></i>
2.1 Reunião de contratação dos arquitetos e urbanistas credenciados	<i>Reunião realizada em 28 de abril na sede da SEACA de apresentação do projeto e contratação dos arquitetos e urbanistas credenciados, com a participação do Prefeito municipal, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, representantes do IAB/RS e SAERGS, presidente da SEACA e do CAU/RS.</i>  <i>Reportagem publicada em 02.mai no site oficial do CAU/RS</i> <a href="https://www.caurs.gov.br/arquitetos-e-urbanistas-assinam-contrato-para-nenhuma-casa-sem-banheiro/">https://www.caurs.gov.br/arquitetos-e-urbanistas-assinam-contrato-para-nenhuma-casa-sem-banheiro/</a>
2.2 Contratos de prestação de serviço firmados	<i>Documentos comprobatórios da contratação dos profissionais credenciados no Projeto, conforme previsto no Edital (CP 003/2021)</i> <i>Endereço da pasta:</i>
3.1 Escala de visitas técnicas realizadas na 1ª Etapa	<i>Relação das escalas de visitas realizadas na 1ª etapa, conforme demonstrado em documento em anexo</i>
3.2 Registros fotográficos das visitas técnicas realizadas	<i>Reportagem publicada em 03.junho no site oficial do CAU/RS, contendo alguns registros fotográficos do trabalho realizado pelos arquitetos credenciados, supervisores e equipe de mobilização da prefeitura.</i> <a href="https://www.caurs.gov.br/visitas-tecnicas-marcam-avanco-do-nenhuma-casa-sem-banheiro-em-canoas/">https://www.caurs.gov.br/visitas-tecnicas-marcam-avanco-do-nenhuma-casa-sem-banheiro-em-canoas/</a>
3.3 Entrega dos projetos executivos na Prefeitura	<i>Reportagem publicada no dia 03.outubro no site oficial do CAURS, registrando o início das entregas dos projetos executivos junto à Secretaria Adjunta de Habitação, Roberta Togni.</i> <a href="https://www.caurs.gov.br/nenhuma-casa-sem-banheiro-primeiros-projetos-entregues-a-secretaria-de-habitacao-de-">https://www.caurs.gov.br/nenhuma-casa-sem-banheiro-primeiros-projetos-entregues-a-secretaria-de-habitacao-de-</a>

<sup>2</sup> Tais documentos devem ser anexados ao Relatório, observadas as determinações do Edital.

<sup>3</sup> Fotos, vídeos, lista de presenças e outros que comprovem a execução do objeto da parceria.



	<a href="#"><u>canoas/</u></a>
3.4 Listagem do andamento da análise dos projetos encaminhados à Prefeitura.	<i>Relação dos profissionais com projetos analisados na 1ª etapa, conforme demonstrado em documento em anexo, imagem 3, Controle de aprovações na PMC, página 6.</i>
3.5 Listagem do andamento da entrega dos projetos na Prefeitura	<i>Relação dos profissionais com projetos analisados na 1ª etapa, conforme demonstrado em documento em anexo, imagem 4, Controle de entregas e pagamentos, página 7.</i>

**1.3 Produtos gerados com o projeto e seus desdobramentos:**

<i>Produtos esperados</i>	<i>Resultados alcançados</i>
<i>Não se aplica</i>	

**1.4 Retorno institucional para o CAU/RS – Contrapartidas.**

<i>Estabelecidas no Plano de Trabalho</i>	<i>Efetivadas<sup>4</sup></i>
Não aplicado.	

**1.5 Documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida<sup>5</sup>:**

<i>Anexo (Enumerar cada um)</i>	<i>Tipo</i>
-------------------------------------	-------------

<sup>4</sup> Descrever se as contrapartidas foram cumpridas pela entidade, parceiros e CAU/RS - quando prever sua participação.

<sup>5</sup> Os documentos integram deste Relatório.



<p>1.5.1 Matérias publicadas em jornais e mídias institucionais</p>	<p>Matéria publicada no Jornal Correio do Povo em 09.nov.2022 <a href="https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/cidades/canoas-adere-ao-projeto-nenhuma-casa-sem-banheiro-1.920082">https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/cidades/canoas-adere-ao-projeto-nenhuma-casa-sem-banheiro-1.920082</a></p> <p>Matéria publicada no site oficial da PM de Canoas em 04.nov.2022 <a href="https://www.canoas.rs.gov.br/noticias/canoas-inicia-construcao-dos-modulos-sanitarios-do-nenhuma-casa-sem-banheiro/">https://www.canoas.rs.gov.br/noticias/canoas-inicia-construcao-dos-modulos-sanitarios-do-nenhuma-casa-sem-banheiro/</a></p> <p>Matéria publicada no Jornal Sul 21 em 04.nov.2022 <a href="https://sul21.com.br/noticias/geral/2022/11/canoas-autoriza-inicio-das-obras-do-programa-nenhuma-casa-sem-banheiro/">https://sul21.com.br/noticias/geral/2022/11/canoas-autoriza-inicio-das-obras-do-programa-nenhuma-casa-sem-banheiro/</a></p> <p>Matéria publicada no site oficial do CAU/RS em 03.out.2022 <a href="https://www.caurs.gov.br/nenhuma-casa-sem-banheiro-primeiros-projetos-entregues-a-secretaria-de-habitacao-de-canoas/">https://www.caurs.gov.br/nenhuma-casa-sem-banheiro-primeiros-projetos-entregues-a-secretaria-de-habitacao-de-canoas/</a></p> <p>Matéria publicada no site oficial da PM de Canoas em 03.out.2022 <a href="https://www.canoas.rs.gov.br/noticias/nenhuma-casa-sem-banheiro-beneficia-canoenses/">https://www.canoas.rs.gov.br/noticias/nenhuma-casa-sem-banheiro-beneficia-canoenses/</a></p> <p>Matéria publicada no site oficial do CAU/RS em 22.set.2022 <a href="https://www.caurs.gov.br/nenhuma-casa-sem-banheiro-e-destaque-no-jornal-zero-hora/">https://www.caurs.gov.br/nenhuma-casa-sem-banheiro-e-destaque-no-jornal-zero-hora/</a></p> <p>Matéria publicada no Jornal Sul 21 em 19.jun.2022 <a href="https://sul21.com.br/noticias/geral/2022/06/programa-nenhuma-casa-sem-banheiro-conclui-1a-etapa-de-visitas-tecnicas-em-canoas/">https://sul21.com.br/noticias/geral/2022/06/programa-nenhuma-casa-sem-banheiro-conclui-1a-etapa-de-visitas-tecnicas-em-canoas/</a></p> <p>Matéria publicada no site oficial da PM de Canoas em 17.fev.2022 <a href="https://www.canoas.rs.gov.br/noticias/programa-nenhuma-casa-sem-banheiro-tem-359-familias-canoenses-selecionadas/">https://www.canoas.rs.gov.br/noticias/programa-nenhuma-casa-sem-banheiro-tem-359-familias-canoenses-selecionadas/</a></p>
<p>1.5.2 Vídeos publicados em canais do YouTube</p>	<p><b>Canal do CAU/RS</b></p>



<p><i>Documentário   Episódio 1</i> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=TILqwUoW_d8">https://www.youtube.com/watch?v=TILqwUoW_d8</a></p> <p><i>Reportagem SBT Rio Grande</i> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Ad7ZwzORXI4">https://www.youtube.com/watch?v=Ad7ZwzORXI4</a></p> <p>Reportagem Record TV RS <a href="https://www.youtube.com/watch?v=mLEgptFXbWM">https://www.youtube.com/watch?v=mLEgptFXbWM</a></p> <p>Reportagem na Rádio Gaúcha GZH <a href="https://www.youtube.com/watch?v=yOJ7QoOroQw&amp;t=1020s">https://www.youtube.com/watch?v=yOJ7QoOroQw&amp;t=1020s</a></p> <p><b>Canal TV Brasil</b></p> <p>Iniciativa constrói banheiros e leva dignidade para famílias do RS <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Tfzlp-F4ggA">https://www.youtube.com/watch?v=Tfzlp-F4ggA</a></p> <p>Projeto no RS quer acabar com residências sem banheiro <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0Y4emuUT244">https://www.youtube.com/watch?v=0Y4emuUT244</a></p>
--

**1.6 Plano de comunicação/divulgação do evento, projeto ou ação:**

<i>Planejado</i>	<i>Executado</i>
Não aplicado.	

**1.7 Bens e materiais remanescentes, se houver.**

Não aplicado.
---------------

**1.8 Comentários e observações gerais sobre a execução do objeto da parceria:**

A Associação de Engenheiros e Arquitetos de Canoas demonstra, a partir do presente relatório parcial, a execução do plano de trabalho firmado com o CAU/RS de forma integral no que cabe ao seu estágio executivo.

Dos 36 arquitetos e urbanistas contratados, algumas substituições foram realizadas na segunda etapa e 03 (três) novas contratações necessárias, obedecendo a lista de profissionais credenciados pelo CAU/RS.

A arquiteta e urbanista GLORIA SANTOS CHAVES CARVALHO foi descredenciada do projeto pelo descumprimento do prazo de entrega dos projetos e falta de comunicação com a coordenação. Outros 03 arquitetos foram substituídos na 2ª Etapa por demonstrar desinteresse na execução do próximo conjunto de atendimentos: LISIANE ZIMMER PONCIO DA SILVA CASCAES, ANTÔNIO JORGE SILVA SOBRAL, FREDERICO GONÇALVES CADAVAL PAMPLONA.

Outras informações, sobre a realização do Projeto em Canoas, poderão ser obtidas em documento anexo.

**2. DA EXECUÇÃO FINANCEIRA****2.1 Documentos de comprovação de realização das ações e conciliação bancária.**

Natureza	Tipo de despesa <sup>6</sup>	Fornecedor (PF/PJ)	Nº NF/ Recibo/Fatura	Valor da Despesa (R\$)	Saldo bancário pré-pagto (R\$)	Saldo bancário pós-pagto (R\$)
Tarifa de cadastro	Tarifa bancária (não previsto)	Caixa Econômica Federal	54	R\$ 36,50	R\$ 50.558,40	R\$ 50.521,90
Nota Fiscal	Serviços de terceiro – Pessoa Física	Isabel Cristina Valente	4	R\$ 4.848,00	R\$ 50.521,90	R\$ 45.673,90
Nota Fiscal	Serviços de terceiro – Pessoa Física	Roberto Luiz Decó	1	R\$ 4.848,00	R\$ 45.673,90	R\$ 40.825,90

<sup>6</sup> De acordo com o respectivo Edital de Chamamento Público.



Nota Fiscal	Serviços de terceiro – Pessoa Jurídica	Neves & Baldauf Arquitetos Associados LTDA	2022/19	R\$ 4.848,00	R\$ 40.825,90	R\$ 35.977,90
Cheque	Serviços de terceiro – Pessoa Física	Josiane Andreia Scotton	2	R\$ 4.848,00	R\$ 35.977,90	R\$ 31.129,90
Tarifa	Tarifa bancária (não previsto)	Caixa Econômica Federal	-	R\$ 49,00	R\$ 31.129,90	R\$ 31.080,90
Nota Fiscal	Equipe da proponente encarregada pela execução	Zanelato Ass. Cont. Trib. LTDA ME	480	R\$ 1.639,00	R\$ 31.080,90	R\$ 29.441,90
Nota Fiscal	Serviços de terceiro – Pessoa Física	Roberto Luiz Decó	3	R\$ 4.848,00	R\$ 29.441,90	R\$ 24.593,90
Nota Fiscal	Serviços de terceiro – Pessoa Jurídica	Neves & Baldauf Arquitetos Associados LTDA	2022/24	R\$ 4.848,00	R\$ 24.593,90	R\$ 19.745,90
Nota Fiscal	Serviços de terceiro – Pessoa Física	Josiane Andreia Scotton	3	R\$ 4.848,00	R\$ 19.745,90	R\$ 14.897,90
Nota Fiscal	Serviços de terceiro – Pessoa Física	Isabel Cristina Valente	5	R\$ 4.848,00	R\$ 14.897,90	R\$ 10.049,90
Tarifa	Tarifa bancária (não previsto)	Caixa Econômica Federal	-	R\$ 49,00	R\$ 10.049,90	R\$ 10.000,90
Nota Fiscal	Equipe da proponente encarregada pela execução	Zanelato Ass. Cont. Trib. LTDA ME	493	R\$ 1.639,00	R\$ 240.804,10 <sup>7</sup>	R\$ 239.165,10
Nota Fiscal	Serviços de terceiro – Pessoa Física	Isabel Cristina Valente	6	R\$ 4.848,00	R\$ 239.165,10	R\$ 234.317,10
Nota Fiscal	Serviços de terceiro – Pessoa Física	Roberto Luiz Decó	5	R\$ 4.848,00	R\$ 234.317,10	R\$ 229.469,10
Nota Fiscal	Serviços de terceiro – Pessoa Jurídica	Neves & Baldauf Arquitetos Associados LTDA	2022/28	R\$ 4.848,00	R\$ 229.469,10	R\$ 224.621,10
Nota Fiscal	Serviços de terceiro – Pessoa Física	Josiane Andreia Scotton	5	R\$ 4.848,00	R\$ 224.621,10	R\$ 219.773,10
Tarifa	Tarifa bancária (não previsto)	Caixa Econômica Federal	-	R\$ 49,00	R\$ 219.773,10	R\$ 219.724,10
Nota Fiscal	Equipe da proponente encarregada pela execução	Zanelato Ass. Cont. Trib. LTDA ME	506	R\$ 1.639,00	R\$ 219.724,10	R\$ 218.085,10

<sup>7</sup> Em 04/08/2022 houve o depósito de R\$ 230.803,20 referente à segunda parcela do convênio.

**CAU/RS**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul

Nota Fiscal	Serviços de terceiro – Pessoa Física	Isabel Cristina Valente	9	R\$ 4.848,00	R\$ 218.085,10	R\$ 213.237,10
Nota Fiscal	Serviços de terceiro – Pessoa Física	Roberto Luiz Decó	7	R\$ 4.848,00	R\$ 213.237,10	R\$ 208.389,10
Nota Fiscal	Serviços de terceiro – Pessoa Jurídica	Neves & Baldauf Arquitetos Associados LTDA	2022/30	R\$ 4.848,00	R\$ 208.389,10	R\$ 203.541,10
Nota Fiscal	Serviços de terceiro – Pessoa Física	Josiane Andreia Scotton	6	R\$ 4.848,00	R\$ 203.541,10	R\$ 198.693,10
Nota Fiscal	Serviços de terceiro – Pessoa Jurídica	Rafael Dias Haag - ME	202200000 000021	R\$ 4.400,00	R\$ 198.693,10	R\$ 194.293,10
Recibo	Serviços de terceiro – Pessoa Física	Gisleine Lima da Silva	1	R\$ 3.671,03	R\$ 194.293,10	R\$ 190.622,07
Nota Fiscal	Serviços de terceiro – Pessoa Jurídica	Evelise Both Arquitetura & Design – EIRELI	52	R\$ 4.400,00	R\$ 190.622,07	R\$ 186.222,07
Recibo	Serviços de terceiro – Pessoa Física	Isadora Scopel Simon	1	R\$ 3.671,03	R\$ 186.222,07	R\$ 182.551,04
Tarifa	Tarifa bancária (não previsto)	Caixa Econômica Federal	-	R\$ 49,00	R\$ 182.551,04	R\$ 182.502,04
Nota Fiscal	Equipe da proponente encarregada pela execução	Zanelato Ass. Cont. Trib. LTDA ME	519	R\$ 1.639,00	R\$ 182.502,04	R\$ 180.863,04
Nota Fiscal	Serviços de terceiro – Pessoa Jurídica	Tiziano Fllizola Arquitetura LTDA - ME	2022/16	R\$ 4.400,00	R\$ 180.863,04	R\$ 176.463,04
Nota Fiscal	Serviços de terceiro – Pessoa Jurídica	Agata Empreendimentos imobiliários EIRELI	72	R\$ 4.129,40	R\$ 176.463,04	R\$ 172.333,64
Recibo	Serviços de terceiro – Pessoa Física	Ana Regina Rosa Lunkes	1	R\$ 3.671,03	R\$ 172.333,64	R\$ 168.662,61
Tarifa	Tarifa bancária (não previsto)	Caixa Econômica Federal	-	R\$ 125,00	R\$ 168.662,61	R\$ 168.537,61
Recibo	Serviços de terceiro – Pessoa Física	Luana Dallagnol	1	R\$ 3.671,03	R\$ 168.537,61	R\$ 164.866,58
Recibo	Serviços de terceiro – Pessoa Física	Marcus Vinicius Fin	1	R\$ 3.671,03	R\$ 164.866,58	R\$ 161.195,55
Recibo	Serviços de terceiro – Pessoa Física	Katia Fernanda Marchetto	1	R\$ 3.671,03	R\$ 161.195,55	R\$ 157.524,52





Recibo	Serviços de terceiro – Pessoa Física	Thabata Niary Cardoso	3	R\$ 3.671,03	R\$ 157.524,52	R\$ 153.853,49
Recibo	Serviços de terceiro – Pessoa Física	Taina Bilhar da Silva	1	R\$ 3.671,03	R\$ 153.853,49	R\$ 150.182,46
Recibo	Serviços de terceiro – Pessoa Física	Daniele Oliveira Marques	1	R\$ 3.671,03	R\$ 150.182,46	R\$ 146.511,43
DARF	Impostos	Receita Federal	-	R\$ 8.315,45	R\$ 146.511,43	R\$ 138.195,98
Recibo	Serviços de terceiro – Pessoa Física	Janine Angonese	1	R\$ 3.671,03	R\$ 138.195,98	R\$ 134.524,95
Nota Fiscal	Serviços de terceiro – Pessoa Jurídica	Angela Fagundes Arquitetura	2022/2	R\$ 3.909,40	R\$ 134.524,95	R\$ 130.615,55
Recibo	Serviços de terceiro – Pessoa Física	Carine Barcellos Duarte	1	R\$ 3.671,03	R\$ 130.615,55	R\$ 126.944,52
Recibo	Serviços de terceiro – Pessoa Física	Priscila A de Souza Mauat Moraes	1	R\$ 3.671,03	R\$ 126.944,52	R\$ 123.273,49
Recibo	Serviços de terceiro – Pessoa Física	Enio Roberto de Brito Barbosa	1	R\$ 3.671,03	R\$ 123.273,49	R\$ 119.602,46
Tarifa	Tarifa bancária (não previsto)	Caixa Econômica Federal	-	R\$ 55,00	R\$ 119.602,46	R\$ 119.547,46
Recibo	Serviços de terceiro – Pessoa Física	André Rodrigues Hessel	1	R\$ 3.671,03	R\$ 119.547,46	R\$ 115.876,43
Recibo	Serviços de terceiro – Pessoa Física	Aulus Jose Stern	1	R\$ 3.671,03	R\$ 115.876,43	R\$ 112.205,40
Recibo	Serviços de terceiro – Pessoa Física	Marina Meyer	1	R\$ 3.671,03	R\$ 112.205,40	R\$ 108.534,37
Recibo	Serviços de terceiro – Pessoa Física	Vitor Furhauf de Oliveira	1	R\$ 3.671,03	R\$ 108.534,37	R\$ 104.863,34
Saque	Equipe da proponente encarregada pela execução	Zanelato Ass. Cont. Trib. LTDA ME	535	1639	R\$ 104.863,34	R\$ 103.224,34
Recibo	Serviços de terceiro – Pessoa Física	Amaní Barboza Vieira	1	R\$ 3.671,03	R\$ 103.224,34	R\$ 99.553,31

**2.2 Descrição das ações realizadas e Execução Financeira conforme Plano de Trabalho**

<i>Descrição da despesa</i> <sup>8</sup>		<b>Valor Unitário</b>	<b>Qtde</b> <sup>9</sup>	<b>Valor Total</b>
<i>Classificar Tipo de Despesa</i>	<b>1. Prestação de serviço de Arquitetura e Urbanismo (ATHIS)</b>			
1 ou 2	1.1 Honorários técnicos para Projetos	R\$ 4.400	23	R\$ 101.200,00
5	1.2 Impostos (recolhimento na fonte) INSS e outros (PF)	R\$ 880,00	18	R\$ 15.840,00
			SUBTOTAL (1)	R\$ 117.040,00
<i>Classificar Tipo de Despesa</i>	<b>2. Administração</b>			
4	2.1 Coordenador(a) Local do Projeto: Atividades de Acompanhamento dos serviços prestados pelos arquitetos contratados e vistoria das obras entregues	R\$ 4.848	16	R\$ 77.568,00
3	2.2 Despesas administrativas (serviços contábeis e outros)	R\$ 1.639,00	05	R\$ 8.195,00
			SUBTOTAL (2)	R\$ 85.763,00
<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 199.937,50</b>	
<b>Total por Tipo de Despesa</b>				

<sup>8</sup> Considerar os tipos de despesas indicados no Edital.

<sup>9</sup> Considerar quantidade em geral e/ou número de horas.



01	Serviços de terceiros – Pessoa Física	01 – R\$ 79.200,00
02	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica;	02 – R\$ 99.568,00
03	Custos indiretos (percentual de energia, telefone, internet e outros de mesma natureza alocados no projeto);	03 – R\$ 0,00
04	Equipe da proponente encarregada pela execução (percentual alocado ao projeto)	04 – R\$ 8.195,00
05	Impostos/Recolhimento na fonte	05 – R\$ 15.840,00

Este Formulário tem como objetivo auxiliar na organização dos documentos e exposição das informações, **não eximindo a Proponente** de apresentar, descrever, detalhar outras informações e documentos requeridos no Edital de Chamamento Público.

Porto Alegre, 14 de dezembro de 2022.

**William Marchetti Gritti**  
Analista de Nível Superior – Administrador  
Gestor de Parcerias do CAU/RS

**Sandra H. L. Becker**  
Arquiteta e Urbanista  
Assessora Técnica do GATHIS