

**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021
PROJETO NENHUMA CASA SEM BANHEIRO, TERMO DE COOPERAÇÃO SOP/RS****RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – PARCIAL 2**

Proponente	Associação de Engenheiros e Arquitetos de Canoas – SEACA
Responsável	<i>Arq. e Urb. Roberto Luiz Decó, coordenador local do NCSB Canoas</i>

Nome do Município a ser executado o Objeto da Parceria:
PROJETO NENHUMA CASA SEM BANHEIRO – Convênio SOP/RS, CAU/RS e <i>Município de Canoas/RS</i>

1. DA EXECUÇÃO DO OBJETO**1.1 Objetivos do projeto¹:**

<i>Definidos no Plano de Trabalho</i>	<i>Executados</i>
1. Sensibilizar, mobilizar e apoiar prefeituras e órgãos públicos, entidades reguladoras e prestadoras de serviço público de saneamento, organizações da sociedade civil, empresas privadas entre outros, para a continuidade do projeto visando o desenvolvimento de uma agenda de política pública de ATHIS, com base na apresentação dos resultados do projeto e outras ações	Previsto.

¹ Considerar o objetivo geral e os específicos.



2. Convocar e contratar os/as Arquitetos/as e Urbanistas credenciados pelo CAU/RS.	Plenamente executado.
3. Acompanhar os serviços prestados pelos Arquitetos e Urbanistas contratados e outras atividades	Plenamente executado.
4. Acompanhar a vistoria das obras entregues, juntamente com arquiteto/a ou engenheiro/a designado pelo Município na fiscalização da obra	Em execução.

1.2 Indicação dos documentos de comprovação do cumprimento do objeto²:

<i>Anexo (Enumerar cada um)</i>	<i>Tipo³</i>
2.1 Novos contratos de prestação de serviço firmados	<i>Documentos comprobatórios da contratação dos profissionais credenciados no Projeto, conforme previsto no Edital (CP 003/2021) \\Niemeyer\Chefia de Gabinete\Gabinete de ATHIS\4 FOMENTO\1 PROJETOS EM ANDAMENTO\NCSB CANOAS\PRESTAÇÃO DE CONTAS\A04_CONTRATOS</i>
3.1 Escala de visitas técnicas realizadas na 2ª Etapa	<i>Relação das escalas de visitas realizadas na 2ª etapa, conforme demonstrado em Relatório de atividades. \\Niemeyer\Chefia de Gabinete\Gabinete de ATHIS\4 FOMENTO\1 PROJETOS EM ANDAMENTO\NCSB CANOAS\PRESTAÇÃO DE CONTAS\NCSB CANOAS\PRESTAÇÃO DE CONTAS\A06 ACOMPANHAMENTO-VISITAS TECNICAS</i>
3.2 Registros fotográficos das visitas técnicas realizadas	<i>Relatório fotográfico contendo o registro dos atendimentos realizados às famílias inscritas no programa. \\Niemeyer\Chefia de Gabinete\Gabinete de ATHIS\4 FOMENTO\1 PROJETOS EM ANDAMENTO\NCSB CANOAS\PRESTAÇÃO DE CONTAS\NCSB CANOAS\PRESTAÇÃO DE CONTAS\A06 ACOMPANHAMENTO-VISITAS TECNICAS</i>
3.3 Projetos executivos completos entregues à SMDUH	<i>Projetos executivos entregues à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação: prancha dos projetos arquitetônico e complementares, memorial descritivo, formulário de diagnóstico Casa Saudável e RRT. \\Niemeyer\Chefia de Gabinete\Gabinete de ATHIS\4 FOMENTO\1 PROJETOS EM ANDAMENTO\NCSB CANOAS\PRESTAÇÃO DE CONTAS\NCSB CANOAS\PRESTAÇÃO DE CONTAS\A07_PROJETOS E DOCUMENTOS TECNICOS</i>
4.1 Lista das famílias atendidas com a execução das obras	<i>Relatórios parciais da Prefeitura contendo a lista das famílias em que o banheiro se encontra em construção ou concluído: março, junho e agosto.</i>

² Tais documentos devem ser anexados ao Relatório, observadas as determinações do Edital.

³ Fotos, vídeos, lista de presenças e outros que comprovem a execução do objeto da parceria.



	\\Niemeyer\Chefia de Gabinete\Gabinete de ATHIS\4 FOMENTO\1 PROJETOS EM ANDAMENTO\NCSB CANOAS\PRES-TAÇÃO DE CONTAS\A11_ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
4.2 Evento oficial do município para a entrega dos primeiros banheiros	Convite enviado ao CAU/RS para comparecimento em evento realizado no Bairro Guajuviras em Canoas/RS para a entrega dos primeiros banheiros do Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro. \\Niemeyer\Chefia de Gabinete\Gabinete de ATHIS\4 FOMENTO\1 PROJETOS EM ANDAMENTO\NCSB CANOAS\PRES-TAÇÃO DE CONTAS\A11_ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
4.3 Lista dos banheiros em execução	Lista de execução dos banheiros (em execução ou entregue) em Canoas/RS. \\Niemeyer\Chefia de Gabinete\Gabinete de ATHIS\4 FOMENTO\1 PROJETOS EM ANDAMENTO\NCSB CANOAS\PRES-TAÇÃO DE CONTAS\A11_ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

1.3 Produtos gerados com o projeto e seus desdobramentos:

<i>Produtos esperados</i>	<i>Resultados alcançados</i>
<i>Convocação e contratação dos arquitetos credenciados</i>	<i>32 arquitetos recebem as Ordens de Serviço para a segunda etapa e outros 3 novos arquitetos convocados e contratados, conforme a lista de credenciados.</i>
<i>Projetos executivos de adequação da unidade sanitária</i>	<i>359 projetos executivos de adequação da unidade sanitária entregues</i>
<i>Unidades sanitárias entregues</i>	<i>45 unidades sanitárias concluídas e 113 unidades sanitárias em execução, conforme relatório entregue em novembro/2023</i>

1.4 Retorno institucional para o CAU/RS – Contrapartidas.

<i>Estabelecidas no Plano de Trabalho</i>	<i>Efetivadas⁴</i>
Não aplicado.	

1.5 Documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida⁵:

⁴ Descrever se as contrapartidas foram cumpridas pela entidade, parceiros e CAU/RS - quando prever sua participação.

⁵ Os documentos integram deste Relatório.



Anexo (Enumerar cada um)	Tipo
1.5.1 Matérias publicadas em jornais e mídias institucionais	<p>Matéria publicada no jornal Diário Gaúcho, em 30.mai.2023. Disponível em: http://diariogaucho.clicrbs.com.br/rs/dia-a-dia/noticia/2023/05/vaso-sanitario-banho-quente-e-dignidade-restabelecida-canoas-recebe-primeiras-entregas-de-projeto-que-constroi-banheiros-para-quem-nao-tem-29057569.html</p> <p>Matéria publicada em GZH, em 19.set.2022. Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2022/09/nao-tomo-banho-de-chuveiro-ha-20-anos-projeto-que-constroi-banheiros-de-graca-atende-18-mil-familias-no-rs-cl88q8lbf002301791cr6brh0.html</p>
1.5.2 Vídeos publicados em canais do YouTube	<p>Canal do CAU/RS Reportagem exibida em 14/02/2023 na RBS TV.Jornal do Almoço https://www.youtube.com/watch?v=dSc39OPSOOs</p>

1.6 Plano de comunicação/divulgação do evento, projeto ou ação:

Planejado	Executado
Não aplicado.	

1.7 Bens e materiais remanescentes, se houver.

Não aplicado.

1.8 Comentários e observações gerais sobre a execução do objeto da parceria:

A Associação de Engenheiros e Arquitetos de Canoas demonstra, a partir do seu segundo relatório parcial, a execução do plano de trabalho firmado com o CAU/RS de forma integral no que cabe ao seu estágio executivo.



Nesta etapa, fica comprovado a conclusão do atendimento às 359 famílias inscritas no programa e entrega dos seus respectivos projetos executivos à SMDUH. Até o presente relatório parcial, 158 unidades sanitárias estão em execução/concluídas, conforme relatório apresentado pela Prefeitura em novembro/2023. As primeiras unidades sanitárias entregues pertencem ao bairro Guajuviras. Dos 36 arquitetos e urbanistas contratados, algumas substituições foram realizadas na segunda etapa e 03 (três) novas contratações necessárias, obedecendo a lista de profissionais credenciados pelo CAU/RS. Outras informações, sobre a realização do Projeto em Canoas, poderão ser obtidas nos documentos anexados.

2. DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

2.1 Documentos de comprovação de realização das ações e conciliação bancária.

Natureza	Tipo de despesa ⁶	Fornecedor (PF/PJ)	Nº NF/ Recibo/Fatura	Valor da Despesa (R\$)	Saldo bancário pré-pagto (R\$)	Saldo bancário pós-pagto (R\$)
Nota fiscal	Despesas administrativas – Serviços contábeis - 5ª parcela – Saque	Zanelato Ass. Cont. Trib. LTDA ME	535	R\$ 1.639,00	R\$ 104.863,34	R\$ 103.224,34
Recibo	Serviços de terceiros – Pessoa Física - TED 112675	Amaní Barboza Vieira (1E)	1	R\$ 3.671,03	R\$ 103.224,34	R\$ 99.553,31
Tarifa de saque	Tarifa bancária (não previsto)	Caixa Econômica Federal	135	R\$ 3,30	R\$ 99.553,31	R\$ 99.550,01
Recibo	Serviços de terceiros – Pessoa Física - CH900027	Mariana Susana	1	R\$3.671,03	R\$ 99.550,01	R\$ 95.878,98
Nota fiscal	Despesas administrativas – Serviços contábeis - 6ª parcela - Saque	Zanelato Ass. Cont. Trib. LTDA ME	549	R\$ 1.639,00	R\$ 95.878,98	R\$ 94.239,98
Tarifa de saque	Tarifa bancária (não previsto)	Caixa Econômica Federal		R\$ 3,30	R\$ 94.239,98	R\$ 94.236,68
DARF	Impostos	Receita Federal	-	R\$ 21.419,46	R\$ 94.236,68	R\$ 72.817,22

⁶ De acordo com o respectivo Edital de Chamamento Público.



Nota fiscal	Serviços de terceiros – Pessoa Física - TED115815	Isabel Valente	15	R\$ 4.848,00	R\$ 72.817,22	R\$ 67.969,22
Nota fiscal	Serviços de terceiros – Pessoa Física - TED116032	Josiane Scotton	7	R\$ 4.848,00	R\$ 67.969,22	R\$ 63.121,22
Nota fiscal	Serviços de terceiros – Pessoa Física - TED116310	Neves&Baldauf Arquitetos Associados Ltda.	2022/33	R\$ 4.848,00	R\$ 63.121,22	R\$ 58.273,22
Nota fiscal	Serviços de terceiros – Pessoa Física - TED116481	Roberto Decó	9	R\$ 4.848,00	R\$ 58.273,22	R\$ 53.425,22
Recibo	Serviços de terceiros – Pessoa Física - TED114627	Rodrigo Padilha Rodrigues	1	R\$ 3.671,03	R\$ 53.425,22	R\$ 49.754,19
Recibo	Serviços de terceiros – Pessoa Física - TED114755	Diogo Giacomolli	1	R\$ 3.671,03	R\$ 49.754,19	R\$ 46.083,16
Recibo	Serviços de terceiros – Pessoa Física - TED114862	Gisleine Lima da Silva	2	R\$ 3.671,03	R\$ 46.083,16	R\$ 42.412,13
Nota fiscal	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica - CH300001	ENGEF Engenharia Representações Ltda. Flavio Macedo Rudiger (1E)	2022/97	R\$ 4.334,00	R\$ 42.412,13	R\$ 38.078,13
Nota fiscal	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica - CH300003	Tomas Rosa Engenharia e Arquitetura Ltda. Simone Ines Tomas Rosa (1E)	2022/86	R\$ 4.129,40	R\$ 38.078,13	R\$ 33.948,73
Recibo	Serviços de terceiros – Pessoa Física - CH300004	Luiza Tonial	1	R\$ 3.671,03	R\$ 33.948,73	R\$ 30.277,70
Tarifa	Tarifa bancária (não previsto)	Caixa Econômica Federal		R\$ 55,00	R\$ 30.277,70	R\$ 30.222,70
Nota fiscal	Despesas administrativas – Serviços contábeis - 7ª parcela - CH300005	Zanelato Ass. Cont. Trib. LTDA ME	570	R\$ 1.639,00	R\$ 30.222,70	R\$ 28.583,70
DARF	Impostos	Receita Federal	-	R\$ 1.561,45	R\$ 28.583,70	R\$ 27.022,25
Recibo	Serviços de terceiros – Pessoa Física CH300006	Ana Regina Rosa Lunkes	2	R\$ 3.671,03	R\$ 27.022,25	R\$ 23.351,22



DARF	Impostos	Receita Federal	-	R\$ 6.820,00	R\$ 240.349,62 ⁷	R\$ 233.529,62
Recibo	Serviços de terceiros – Pessoa Física - CH300008	Marcus Vinicius Fin	2	R\$ 3.671,03	R\$ 233.529,62	R\$ 229.858,59
Recibo	Serviços de terceiros – Pessoa Física – CH300009	Isadora Scopel Simon	2	R\$ 3.671,03	R\$ 229.858,59	R\$ 226.187,56
Nota fiscal	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – CH300010	Evelise Both Arquitetura e Design Eireli	83	R\$ 4.400,00	R\$ 226.187,56	R\$ 221.787,56
Nota fiscal	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – CH300007	Poa Construtora Ltda (Carina Moresco)	2022/26	R\$ 4.400,00	R\$ 221.787,56	R\$ 217.387,56
Recibo	Serviços de terceiros – Pessoa Física – CH300011	Monica Ester Frainer	1	R\$ 3.671,03	R\$ 217.387,56	R\$ 213.716,53
Tarifa	Tarifa bancária (não previsto)	Caixa Econômica Federal		R\$ 55,00	R\$ 213.716,53	R\$ 213.661,53
Nota fiscal	Despesas administrativas – Serviços contábeis - 8ª parcela – CH300017	Zanelato Ass. Cont. Trib. LTDA ME	586	R\$ 1.639,00	R\$ 213.661,53	R\$ 212.022,53
Recibo	Serviços de terceiros – Pessoa Física – CH300013	Amaní Barboza Vieira	2	R\$ 3.671,03	R\$ 212.022,53	R\$ 208.351,50
Recibo	Serviços de terceiros – Pessoa Física – CH300016	Carine Barcellos Duarte	2	R\$ 3.671,03	R\$ 208.351,50	R\$ 204.680,47
Nota fiscal	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – CH300012	Tiziano Filizola Arquitetura Ltda.	2022/19	R\$ 4.400,00	R\$ 204.680,47	R\$ 200.280,47
DARF	Impostos	Receita Federal	-	R\$ 11.262,79	R\$ 200.280,47	R\$ 189.017,68
Recibo	Serviços de terceiros – Pessoa Física – CH300018	Daniele Oliveira Marques	2	R\$ 3.671,03	R\$ 189.017,68	R\$ 185.346,65
Recibo	Serviços de terceiros – Pessoa Física – CH300019	Luiza Tonial	2	R\$ 3.671,03	R\$ 185.346,65	R\$ 181.675,62
Recibo	Serviços de terceiros – Pessoa Física – CH300014	Mariana Susana	2	R\$ 3.671,03	R\$ 181.675,62	R\$ 178.004,59

⁷ Terceiro repasse realizado no dia 19/12/2022 no valor de R\$216.998,40



Nota fiscal	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – CH300020	Angela Fagundes Arquitetura Ltda.	2023/1	R\$ 3.909,40	R\$ 178.004,59	R\$ 174.095,19
Nota fiscal	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – CH300023	Plexo Arquitetura Estratégica Ltda. Maria Luciana F Ludwig	2023/2	R\$ 4.129,40	R\$ 174.095,19	R\$ 169.965,79
Recibo	Serviços de terceiros – Pessoa Física – CH300022	Enio Roberto de Brito Barbosa	2	R\$ 3.671,03	R\$ 169.965,79	R\$ 166.294,76
Recibo	Serviços de terceiros – Pessoa Física – CH300021	Katia Fernanda Marqhetto	2	R\$ 3.671,03	R\$ 166.294,76	R\$ 162.623,73
Nota fiscal	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – CH300024	Rafael Dias Haag – ME	2022/027	R\$ 4.400,00	R\$ 162.623,73	R\$ 158.223,73
Recibo	Serviços de terceiros – Pessoa Física – CH300026	Priscila Aparecida Souza Mauat Moraes	2	R\$ 3.671,03	R\$ 158.223,73	R\$ 154.552,70
Tarifa	Tarifa bancária (não previsto)	Caixa Econômica Federal		R\$ 55,00	R\$ 154.552,70	R\$ 154.497,70
Nota fiscal	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – CH300031	Plexo Arquitetura Estratégica Ltda. Maria Luciana F Ludwig	2023/3	R\$ 4.129,40	R\$ 154.497,70	R\$ 150.368,30
Nota fiscal	Despesas administrativas – Serviços contábeis - 9ª parcela – CH300036	Zanelato Ass. Cont. Trib. LTDA ME	601	R\$ 1.639,00	R\$ 150.368,30	R\$ 148.729,30
Nota fiscal	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – CH300034	ENGEF Engenharia e Representações Ltda Flavio Macedo Rudiger	2023/11	R\$ 4.334,00	R\$ 148.729,30	R\$ 144.395,30
Nota fiscal	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – CH300029	DG Arquiteto – ME Diogo Giacomolli	5	R\$ 4.400,00	R\$ 144.395,30	R\$ 139.995,30
Nota fiscal	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – CH300030	FL Arquitetura Ltda Fernando Leonetti	2023/1	R\$ 4.400,00	R\$ 139.995,30	R\$ 135.595,30
Recibo	Serviços de terceiros – Pessoa Física – CH300032	Thabata Niaru Cardoso	2	R\$ 3.671,03	R\$ 135.595,30	R\$ 131.924,27
Recibo	Serviços de terceiros – Pessoa Física – CH300028	Lisiane Rochele Zimmer Poncio Cascaes	1	R\$ 3.671,03	R\$ 131.924,27	R\$ 128.253,24
Recibo	Serviços de terceiros – Pessoa Física – CH300035	Vitor Frühauf de Oliveira	2	R\$ 3.671,03	R\$ 128.253,24	R\$ 124.582,21



Recibo	Serviços de terceiros – Pessoa Física – CH300039	Isadora Scopel Simon	3	R\$ 3.671,03	R\$ 124.582,21	R\$ 120.911,18
Nota fiscal	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – CH300042	AGATA Empreendimentos imobiliários EIRELI Marco A. Burigo Baltazar	86	R\$ 4.129,40	R\$ 120.911,18	R\$ 116.781,78
DARF	Impostos	Receita Federal	-	R\$ 13.969,56	R\$ 116.781,78	R\$ 102.812,22
Recibo	Serviços de terceiros – Pessoa Física – CH300041	Tainá Brilhar da Silva	2	R\$ 3.671,03	R\$ 102.812,22	R\$ 99.141,19
Recibo	Serviços de terceiros – Pessoa Física – CH300043	Luana Dall Agnol	2	R\$ 3.671,03	R\$ 99.141,19	R\$ 95.470,16
Nota fiscal	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – CH300048	Rodrigo Padilha – Arquitetura Ltda	2023/7	R\$ 4.400,00	R\$ 95.470,16	R\$ 91.070,16
Nota fiscal	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – CH300047	FL Arquitetura Ltda Fernando Leonetti	2023/3	R\$ 4.400,00	R\$ 91.070,16	R\$ 86.670,16
Nota fiscal	Despesas administrativas – Serviços contábeis - 10ª parcela – CH300051	Zanelato Ass. Cont. Trib. LTDA ME	602	R\$ 1.639,00	R\$ 86.670,16	R\$ 85.031,16
Recibo	Serviços de terceiros – Pessoa Física – CH300049	Marina Meyer Moraes Knapp	2	R\$ 3.671,03	R\$ 85.031,16	R\$ 81.360,13
Recibo	Serviços de terceiros – Pessoa Física – CH300044	Manuela Dalla Rosa	1	R\$ 3.671,03	R\$ 81.360,13	R\$ 77.689,10
Tarifa	Tarifa bancária (não previsto)	Caixa Econômica Federal		R\$ 55,00	R\$ 77.689,10	R\$ 77.634,10
Recibo	Serviços de terceiros – Pessoa Física – CH300052	Gisleine Lima da Silva	3	R\$ 3.671,03	R\$ 77.634,10	R\$ 73.963,07
Nota fiscal	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – CH300054	Luis Gustavo Barcelos Oliveira – ME	2023/3	R\$ 4.400,00	R\$ 73.963,07	R\$ 69.563,07
Nota fiscal	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – CH300055	Luis Gustavo Barcelos Oliveira – ME	2023/4	R\$ 4.400,00	R\$ 69.563,07	R\$ 65.163,07
Nota fiscal	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – CH300056	Pamplona Arquitetura e Construção EIRELI - ME	2023/1	R\$ 4.400,00	R\$ 65.163,07	R\$ 60.763,07
DARF	Impostos	Receita Federal	-	R\$11.533,39	R\$ 60.763,07	R\$ 49.229,68



CAU/RS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul

Recibo	Serviços de terceiros – Pessoa Física – CH300053	Antônio Jorge Sobral	1	R\$ 3.671,03	R\$ 49.229,68	R\$ 45.558,65
Recibo	Serviços de terceiros – Pessoa Física – CH300045	Aulus Stern	2	R\$ 3.671,03	R\$ 45.558,65	R\$ 41.887,62
Nota fiscal	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – CH300058	Tomas Rosa Engenharia e Arquitetura Ltda Simone Ines Tomas Rosa	2023/15	R\$ 4.129,40	R\$ 41.887,62	R\$ 37.758,22
Nota fiscal	CH300060	Roberto Decó	14	R\$ 4.848,00	R\$ 37.758,22	R\$ 32.910,22
Nota fiscal	CH300059	Neves&Baldauf Arquitetos Associados Ltda.	2023/11	R\$ 4.848,00	R\$ 32.910,22	R\$ 28.062,22
Nota fiscal	CH300061	Josiane Scotton	9	R\$ 4.848,00	R\$ 28.062,22	R\$ 23.214,22
Nota fiscal	CH300062	Isabel Valente	27	R\$ 4.848,00	R\$ 23.214,22	R\$ 18.366,22
Nota fiscal	Despesas administrativas – Serviços contábeis – 11ª parcela – CH300063	Zanelato Ass. Cont. Trib. LTDA ME	636	R\$ 1.640,00	R\$ 18.366,22	R\$ 16.726,22
Tarifa	Tarifa bancária (não previsto)	Caixa Econômica Federal		R\$ 55,00	R\$ 16.726,22	R\$ 16.671,22
Recibo	Serviços de terceiros – Pessoa Física – CH300065	André Rodrigues Hessel	2	R\$ 3.671,03	R\$ 16.671,22	R\$ 13.000,19
Nota fiscal	Despesas administrativas – Material de consumo - CH300066	Diversos		R\$ 1.725,50	R\$ 13.000,19	R\$ 11.274,69
DARF	Impostos	Receita Federal	-	R\$ 5.097,51	R\$ 11.274,69	R\$ 6.177,18
Tarifa	Tarifa bancária (não previsto)	Caixa Econômica Federal		R\$ 55,00	R\$ 6.177,18	R\$ 6.122,18
Recibo	Serviços de terceiros – Pessoa Física – CH300064	Manuela Dalla Rosa	2	R\$ 3.671,03	R\$ 6.122,18	R\$ 2.451,15
	Saldo remanescente em conta				R\$ 10.137,32 ⁸	

⁸ Rendimento bruto acumulado no período de 08/2022 a 04/2023 equivalente a R\$ 8.698,08.

**2.2 Descrição das ações realizadas e Execução Financeira conforme Plano de Trabalho**

<i>Descrição da despesa⁹</i>		Valor Unitário	Qtidade¹⁰	Valor Total Previsto	Valor Total Executado
<i>Classificar Tipo de Despesa</i>	1. Prestação de serviço de Arquitetura e Urbanismo (ATHIS)				
1 ou 2	1.1 Honorários técnicos para Projetos	R\$ 4.400,00	49	-	R\$ 191.755,30
5	1.2 Impostos (recolhimento na fonte) INSS e outros (PF)	R\$ 880,00	variável	-	R\$ 71.664,16
			SUBTOTAL (1)		R\$ 263.419,46
<i>Classificar Tipo de Despesa</i>	2. Administração				
4	2.1 Coordenador(a) Local do Projeto: Atividades de Acompanhamento dos serviços prestados pelos arquitetos contratados e vistoria das obras entregues	R\$ 4.848,00	08	-	R\$ 38.784,00
3	2.2 Despesas administrativas (serviços contábeis e outros)	R\$ 1.639,00	07	-	R\$ 11.560,50
			SUBTOTAL (2)		R\$ 50.344,70
		Total Geral			R\$ 313.764,16

⁹ Considerar os tipos de despesas indicados no Edital.

¹⁰ Considerar quantidade em geral e/ou número de horas.

**CAU/RS**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul

Total por Tipo de Despesa		
01	Serviços de terceiros – Pessoa Física	01 – R\$ 148.914,90
02	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica;	02 – R\$ 81.624,40
03	Custos indiretos (percentual de energia, telefone, internet e outros de mesma natureza alocados no projeto);	03 – R\$ 0,00
04	Equipe da proponente encarregada pela execução (percentual alocado ao projeto)	04 – R\$ 11.560,50
05	Impostos/Recolhimento na fonte	05 – R\$ 71.664,16

Porto Alegre, 14 de dezembro de 2023.

Sandra Helena Lehnen Becker
Gestora de Parcerias do CAU/RS
Matrícula CAU/RS nº 175